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東濃地科学センター 
 
東濃地科学センターの状況 
    
○超深地層研究所計画 

〔瑞浪超深地層研究所〕 

・研究坑道掘削工事関係 

主 立 坑：立坑掘削設備を用いた掘削作業（2/23 8：00 現在 200.2m） 

換気立坑：立坑掘削設備を用いた掘削作業 掘削準備中（192.6m） 

・予備ステージ（地下 100ｍの水平坑道）における水平ボーリング孔での地下水の長期観

測を実施中 

・立坑掘削時の発破を利用した弾性波探査を中断中 

・傾斜計による岩盤変位計測を継続 

・表層水理定数観測を継続 

・長期流量観測を継続（狭間川 3地点） 

・長期水位観測を継続（研究所周辺井戸 10 地点） 

・研究坑道掘削土に関する環境管理測定を継続 

・既存ボーリング孔における長期地下水観測を継続（MIZ-1・MSB-1～4・05ME06 号孔） 

〔正馬様用地〕 

・既存ボーリング孔における長期地下水観測を継続（AN-1,3･MIU-1～4 号孔） 

・表層水理定数観測を継続（正馬様用地内 3地点及び 97MS-01～03・98MS-04・ 

99MS-05･AI-7,10 号孔） 

○広域地下水流動研究 

・既存ボーリング孔における長期地下水観測を継続（DH-2,5,8,10～13,15 号孔） 

・河川流量観測を継続（日吉川下流域、柄石川流域） 

○自然事象に関する研究 

・土岐川流域の地形変化の調査（11/27～） 

○瑞浪超深地層研究所からの排水 
  ・排水処理設備：放流を実施中 
○瑞浪超深地層研究所における施設共用 
  ・東濃地震科学研究所による研究坑道内における調査実施（2/20～） 


