
今月予定している主要な保守作業等

注）このリストは工事や作業の進捗に合わせ随時見直しています。

建屋名 件名 内容 期 間

再処理施設全域 計装計器類の点検整備
液位、密度、温度などを測定している計装計器
類の点検整備を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2025年 3月下旬

分離精製工場
汚染機器調整室パネルハウス及
びエアロックセル内作業

汚染機器調整室パネルハウス及びエアロック
セル内設置機器の点検等の作業を行う。また、
廃棄物の整理及び廃棄物用缶等の物品搬入
を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分離精製工場
機械セル機器室パネルハウス内
作業

機械セル機器室パネルハウス内の機器及びパ
ネルハウスの点検等の作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分離精製工場
サンプリングベンチ及びグローブ
ボックスに係る作業

サンプリングベンチ及びグローブボックスに係
る保守・点検作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分離精製工場
ウラナス供給設備に係るエリア
の管理

ウラナス供給設備の残留汚染固定エリア内の
管理並びにエリア内での操作、保守を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分析所、分離精製工場 臨界警報装置の性能検査
臨界警報装置の月例の性能検査を行う。
（保安規定第183条の2に基づく）

2024年 5月上旬 ～ 2024年 5月上旬

分析所、プルトニウム転換技
術開発施設

臨界警報装置の性能検査
臨界警報装置の月例の性能検査を行う。
（保安規定第183条の2に基づく）

2024年 5月上旬 ～ 2024年 5月上旬

分析所、プルトニウム転換技
術開発施設、ガラス固化技術
開発施設

分析グローブボックス、セル及び
設備保守点検等作業

分析業務及び分析設備の維持・管理のために
実施する分析セルライン、グローブボックス、
ヒュームフード等の保守・点検作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分析所
M7型マニプレータ調整・整備作
業

分析セルに設置しているM7型マニプレータ及
びブーツの調整、整備作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分析所 排気系フィルタの点検・交換
セル排気系フィルタの交換、同系統のダクト内
の点検を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分析所
分析セルライン用廃棄物カスク
の除染作業

分析セルラインから発生する廃棄物の搬出に
用いたカスクの点検、除染作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

分析所
放射性廃液配管の定期点検及
び点検・巡視作業

地下1階に設置している放射性廃液配管の定
期点検を行う。

2024年 5月中旬 ～ 2024年 6月下旬

プルトニウム転換技術開発施
設

グローブボックス等の作業
施設の維持・管理のため、グローブボックス等
の作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

高放射性廃液貯蔵場 内部火災対策に伴う作業
火災の影響軽減に係る対策（ケーブルの系統
分離）及び内部火災対策として設置した自動火
災報知設備等の使用前自主検査を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

クリプトン回収技術開発施設 セル内機器等の点検作業 セル内の機器、配管等の目視点検を行う。 2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

廃溶媒処理技術開発施設
セル内貯槽及び壁・床面等の点
検

TBP貯蔵セルに設置している槽類の定期的な
点検を実施する。

2024年 5月中旬 ～ 2024年 5月中旬
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低放射性濃縮廃液貯蔵施設
低放射性濃縮廃液サンプリング
作業

低放射性濃縮廃液の液組成確認のため、中間
貯槽から濃縮廃液を採取する。

2024年 5月下旬 ～ 2024年 6月中旬

焼却施設
高温フィルタの点検及びろ材交
換作業

焼却炉の高温フィルタの点検及びろ材交換作
業を行う。

2024年 5月下旬 ～ 2024年 5月下旬

ガラス固化技術開発施設 TVF開発棟の竜巻防護対策工事

TVF開発棟の建家開口部（窓等）について、建
家内の閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を担
う重要な機器の損傷防止のための防護板等を
設置する。

2022年 10月上旬 ～ 2024年 8月中旬

ガラス固化技術開発施設 廃棄物の解体
固化セル内機器の保守作業で発生した不用品
について、溶融炉の更新作業に支障のないよ
う解体減容作業を実施する。

2022年 12月上旬 ～ 2024年 8月下旬

ガラス固化技術開発施設
スレーブアームの除染・整備作
業

M/Sマニプレータを排気フィルタ室に設置され
たパネルハウスに運搬し、整備を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

ガラス固化技術開発施設
除染セルからの物品搬出入及び
点検補修作業

除染セル内及び固化セル内機器の点検・補
修、物品の搬出入作業を実施する。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

ガラス固化技術開発施設
TVF開発棟の火災防護対策に係
る設備の設置工事（ケーブルラッ
ク障壁材の設置）

TVF開発棟の火災防護対策として、系統が混
在する火災区画内に設置されたケーブルラック
の1系統について、耐火性能を有する障壁材を
製作し設置する。

2023年 4月上旬 ～ 2024年 8月下旬

アスファルト固化体貯蔵施設
固化体搬送設備の点検整備作
業

移送セルに設置している固化体搬送設備等の
点検整備作業を行う。

2024年 4月上旬 ～ 2024年 6月下旬

アスファルト固化体貯蔵施設
差動式分布型感知器(熱電対式)
の点検整備

貯蔵セルに入域し、差動式分布型感知器(熱電
対式)を点検整備する。

2024年 5月下旬 ～ 2024年 6月下旬

屋外
事故対処資機材保管場所地盤
改良工事

法面のモルタル吹付仕上げ・階段設置及び電
線の敷設を行う。
(安全対策に関する工事は、2023年度に終了）

2022年 3月上旬 ～ 2024年 5月下旬

屋外
HAW施設周辺地盤改良工事（南
面工事）

埋め戻し及び埋設物防護コンクリート打設を行
う。
(安全対策に関する工事は、2023年度に終了）

2022年 1月下旬 ～ 2024年 5月下旬
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