
  ガラス固化技術開発施設（TVF）の耐津波補強工事

【概要】 工事完了

ガラス固化技術開発施設（TVF）の開口部周辺の外壁は，浸
水防止扉が受ける津波による波力を負担することから応力が大
きくなる。このため，外壁の内側において，部材耐力を超える部
位（1箇所）は鉄骨梁補強，裕度を確保できない部位（1箇所）は
コンクリートの増打ち補強を行った。
作業期間は，令和3年12月1日から令和4年3月30日。
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