
    津波漂流物防護柵（引き波）の設置工事

【概要】 工事完了

廃止措置計画用設計津波の引き波

による漂流物の衝突から防護対象施
設（高放射性廃液貯蔵場（HAW），ガラ
ス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化
技術開発棟及び第二付属排気筒）を
防護するため，津波漂流物防護柵（引
き波）の設置を行った。
作業期間は，令和4年5月25日から

令和5年1月27日。

津波漂流物防護柵（引き波）の設置工事の進捗
状況（令和5年1月）

基礎杭の打設（令和4年11月）

基礎杭

支柱の建込（令和4年12月）

支 柱

ワイヤロープ取付（令和5年1月）

ワイヤロープ

着工前（令和4年5月）

基礎杭

支 柱
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