
日本原子力研究開発機構

1.これまでの処置実績

総数 処置数 残り

966 966 0

595 595 0

2208 2190 18

852 852 0

118 118 0

以上

令和元年8月6日

核燃料物質の管理に関する是正処置の進捗について

拠点名 処置完了日

原科研 平成30年3月23日

核サ研(41条該当施設・再処理施設） 平成30年3月23日

大洗研※
ー

人形峠センター 平成29年12月15日

核サ研(41条非該当施設） 平成30年9月3日

（※大洗研は令和元年7月末時点の集計結果）

〇大洗研は燃料研究棟事故以降、作業を中断していたが、平成30年8月20日に核燃料物質の管理に係る是正

処置計画（変更）を原子力規制庁に提出し作業を再開した。

〇大洗研の処置実績に関して、年月日毎の残りアイテム数の推移を下図に示す。平成31年3月13日にAGFに

おける是正処置が完了し、これに伴う保安規定変更認可申請を令和元年7月19日に行った。
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図 大洗研の処置状況の推移

AGF 燃研棟 FMF

是正処置計画の変更：H30.8.20

*1：縦軸の「残りアイテム数」は横軸の年月日時点における是正処置が必要な核燃料物質のアイテム数を示す。

*2：「初期値」はH28.12末時点の残りアイテム数を示す。
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