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JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る対応について 

 

令和元年 9月 9日に発生した JMTR二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る対応について

示す。概略スケジュール案については、別紙に示す。 

 

①倒壊した冷却塔のがれき等の撤去 

・ 二次災害を防止し、安全な状態にするため、倒壊した冷却塔のがれき等の撤去を

速やかに開始する。その際、倒壊の原因究明のため、サンプルを採取し、損傷・劣

化状態等の評価を行う。なお、冷却塔のがれき等の撤去後は、冷却塔の基礎部分

のみ残る予定である。 

 

②JMTR 廃止措置計画認可申請の補正 

・ 倒壊した冷却塔のがれき等の撤去に伴い、9/18 に申請した JMTR 廃止措置計画

における二次冷却設備のうち、冷却塔に係る解体対象範囲に変更が生じる。その

ため、速やかに JMTR 廃止措置計画認可申請の補正を行う。 

 

③原子炉施設保安規定の変更 

・ 冷却塔が倒壊し、二次冷却系統が故障したため、「原子炉の運転を行わないこと」

及び「二次冷却系統が正常ではない状態における保守管理」を原子炉施設保安

規定に定め、適切に管理する必要がある。そのため、速やかに原子炉施設保安規

定の変更申請を行う。 

 

④原因究明及び法令報告第 2 報の提出 

・ 法令報告第 1 報は、9/19 に提出した。ひきつづき冷却塔倒壊の原因究明を行い、

その原因及び対策をとりまとめ、第 2報として提出する予定である。なお、原因調査

の状況から、第 2 報の提出は令和元年 11 月下旬になる見込みである。 

 

 

以 上



 

 

別紙 JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊対応に係る概略スケジュール（案） 
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