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幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業　施設整備業務標準工程表

備　　考

換気立坑

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

グラウト① グラウト② グラウト③

250～350

250～295 295～350

350～380

350～380

施設整備期間

1
4
0
m

2
5
0
m

西立坑

東立坑

グラウト① グラウト② グラウト③

250～350

グラウト① グラウト②

250～295 295～350

立坑櫓組立・試運転

グラウト

5～45 45～140 140～250 250～340坑口上部工

立坑櫓設計・製作

340～350

350～380

350～380

施設整備期間

350～365

250m坑道

140m坑道

グラウト① グラウト② グラウト③

250～350

グラウト① グラウト②

250～295 295～350

立坑櫓組立・試運転

グラウト

5～45 45～140 140～250 250～340坑口上部工

立坑櫓設計・製作

340～350

350～380

350～380

施設整備期間

350～365

西立坑側から掘削

コンクリート打設

自由断面掘削機

バックホウ等　

350m坑道

グラウト① グラウト② グラウト③

250～350

グラウト① グラウト②

250～295 295～350

立坑櫓組立・試運転

グラウト

5～45 45～140 140～250 250～340

グラウト

C-①

換気立坑側から掘削

坑口上部工

立坑櫓設計・製作

340～350

グラウト

E-①

グラウト

B-①B-②

グラウト

D-①

グラウト

A-②
グラウト

E-④

グラウト

C-③

350～380

350～380

グラウト

A-①
ピットE

施設整備期間

グラウト

A-③ グラウト

A-④A-⑤

350～365

東立坑側から掘削

西立坑側から掘削

コンクリート打設



深度２５０ｍ～３５０ｍ 深度３５０ｍ～３８０ｍ

低アルカリ性セメント系材料の施工・影響評価試験

・覆工コンクリート施工

・コア・地下水採取・分析（1回/年、期間中5回実施）

・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年）

深度２５０ｍ～３５０ｍ 深度３５０ｍ～３８０ｍ

深度０ｍ～３５０ｍ 深度３５０ｍ～３６５ｍ

櫓設備等設計・製作

低アルカリ性セメント系材料の影響評価試験

・コア・地下水採取・分析（1回/年、期間中5回実施）

・内空変位測定（2回/年）

物質移行試験

・孔間水理試験装置への物質移行試験機能の付加

・孔間水理試験

H30年度

施設整備業務
（２５０ｍ坑道）

H29年度H24年度 H27年度 H28年度

研究支援業務
（換気立坑）

研究支援業務
（１４０ｍ坑道）

施設整備業務
（西立坑）

幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業　　研究支援業務標準工程

H26年度

施設整備業務
（換気立坑）

施設整備業務
（東立坑）

H23年度 H25年度H22年度

・物質移行試験

初期地圧測定（期間中2地点で実施）

原位置岩盤物性試験

地震計の設置

・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測)

水平坑道掘削影響試験

・弾性波トモグラフィ（1年目50日毎、2年目以降100日毎）

低アルカリ性セメント系材料の施工・影響評価試験

・吹付けコンクリート施工

・コア・地下水採取・分析（1回/年、事業期間中計5回実施）

・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年）

初期地圧測定（期間中3地点で実施）

原位置岩盤物性試験

地震計の設置

・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測) ・地震データ取得(連続観測)

水平坑道掘削影響試験

・弾性波トモグラフィ ・弾性波トモグラフィ(2回/年） ・弾性波トモグラフィ(2回/年） ・弾性波トモグラフィ(2回/年） ・弾性波トモグラフィ(2回/年）

・比抵抗トモグラフィ ・比抵抗トモグラフィ(2回/年） ・比抵抗トモグラフィ(2回/年） ・比抵抗トモグラフィ(2回/年） ・比抵抗トモグラフィ(2回/年）

・地中変位計測設置 ・地中変位連続観測 ・地中変位連続観測 ・地中変位連続観測 ・地中変位連続観測

・埋設ひずみ計測設置 ・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測

・透水試験装置製作 ・透水試験装置製作 ・透水試験装置設置 ・透水試験（1回/年） ・透水試験（1回/年） ・透水試験（1回/年） ・透水試験（1回/年）

施設整備業務
（３５０ｍ坑道）

研究支援業務
（２５０ｍ坑道）

試験装置製作 試験装置製作 試験装置設置 試験（ 回 年） 試験（ 回 年） 試験（ 回 年） 試験（ 回 年）

・間隙水圧測定装置製作 ・間隙水圧測定装置製作 ・間隙水圧測定装置設置 ・間隙水圧連続観測 ・間隙水圧連続観測 ・間隙水圧連続観測 ・間隙水圧連続観測

・水分量計測装置製作 ・水分量計測装置製作 ・水分量計測装置設置 ・水分量連続観測 ・水分量連続観測 ・水分量連続観測 ・水分量連続観測

・水圧・水質モニタリング装置製作 ・水圧・水質モニタリング装置製作 ・水圧・水質モニタリング装置設置 ・水圧・水質連続モニタリング ・水圧・水質連続モニタリング ・水圧・水質連続モニタリング ・水圧・水質連続モニタリング

立坑掘削影響試験

・弾性波トモグラフィ（立坑掘削前後）

・透水試験（立坑掘削前後）

・埋設ひずみ計測設置(立坑掘削前・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測 ・埋設ひずみ連続観測

水理・地球化学観測

・間隙水圧観測装置の製作 ・間隙水圧観測装置の設置 ・間隙水圧連続観測

・水圧・水質連続モニタリング装置の改良 ・水圧・水質連続モニタリング装置の設置 ・水圧・水質連続モニタリング

テストピット挙動評価試験

・テストピット掘削

・岩盤変位計製作・設置 ・岩盤変位連続観測 ・岩盤変位連続観測 ・岩盤変位連続観測 ・岩盤変位連続観測

・内空変位計製作・設置 ・内空変位連続観測 ・内空変位連続観測 ・内空変位連続観測 ・内空変位連続観測

低アルカリ性セメント系材料の施工・影響評価試験

・吹付けコンクリート施工

・コア・地下水採取・分析（1回/年、事業期間中計5回実施）

・グラウト施工

・地下水採取・分析（1回/年、事業期間中計5回実施）

・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年） ・内空変位測定（2回/年）

オーバーパック腐食試験

・緩衝材、注水装置、オーバーパック、蓋の製作・設置 ・解体調査

・緩衝材飽和

・腐食試験(モニタリング) ・腐食試験(モニタリング) ・腐食試験(モニタリング) ・腐食試験(モニタリング)

人工バリア性能試験

研究支援業務
（３５０ｍ坑道）

人工バリア性能試験

・傾斜計の計測（試験孔掘削前後、坑道埋め戻しまで1回/月）

・試験孔掘削

・緩衝材、注水装置、オーバーパックの製作・設置

・坑道埋め戻し、プラグ設置

・データ計測（連続計測） ・データ計測（連続計測） ・データ計測（連続計測） ・データ計測（連続計測）

物質移行試験（350ｍ坑道からの調査ボーリング）

・孔間トモグラフィ探査 物質移行試験（単一割れ目を対象とした物質移行試験）

・単孔水理試験

・単孔・孔間水理試験

・物質移行試験

・岩盤ブロックの開削

物質移行試験（割れ目帯を対象とした物質移行試験）

・水理・物質移行試験装置の整備

・孔間トモグラフィ探査

・単孔・孔間水理試験の実施

・物質移行試験

物質移行試験（健岩部を対象とした物質移行試験）

・単孔水理試験

・物質移行試験

・オーバーコアリング（1回/2年、事業期間中計3回実施）

B計測

研究支援用計測システム整備

※主に坑道内で実施する主要な作業について記載

B計測
計測システム
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