
設置許可審査

第1回補正申請△  第2回補正申請△ 

施設定期検査 施設定期検査

　

運転期間 運転期間    　運転期間

～2016

年9月

2016年度

（H28年度)

2017年度

（H29年度)

2018年度

（H30年度)

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

研究炉班：審査会合（16回実施）、ヒアリング（84回実施）

地震津波班：なし

平成30年1月24日現在

新規制基準対応の想定スケジュール（NSRR）
設置変更許可申請：平成27年3月31日、　第1回補正申請：平成29年3月1日、　第2回補正申請：平成29年7月14日、　第3回補正申請：平成29年9月8日、　第4回補正申請：平成29年11月9日、　第5回補正申請：平成30年1月24日

2019年度

（H31年度)

2020年度

（H32年度)

10 11 12 9 10 11 121 2 3 4 5 6

地元自治体対応

7 8 9 101 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1 2 3

全体工程

11 12121 2 3 4 5 67 811

重要度分類

運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故

自然

現象

等

航空機落下

森林火災

火山

溢水

内部火災

（工事及び使用前検査）

地元自治体説明

経過措置期間（耐震Cクラス建家耐震補強工事）

▼設置許可取得

▼ 認可取得

設工認申請その2（通信連絡設備等）△

設工認申請その1（漏洩検知器の改造等）△ （工事及び使用前検査）

（使用前検査）

設工認申請その3（系統分離等）△

▼ 認可取得

▼ 認可取得

▼ 認可取得

（工事及び使用前検査）設工認申請その５△

（耐震Cクラス建家耐震補強工事：機械棟、燃料棟、照射物管理棟）

設工認申請その4（外部影響評価、建家耐震評価）△

保安規定申請△

▼ 保安規定認可取得

補正申請△

補正申請△

▼ 認可取得

補正申請△

▲運転再開

施設定期検査

△補正申請

△

第3回補正申請

△

第4回補正申請

再補正申請▽

再補正申請▽

再補正申請▽

△補正申請

△補正申請

△

第5回補正申請

▼放射性廃棄物処理場 設置許可取得放射性廃棄物処理場 設置許可審査




